

Pani
Monika Kosińska
Radna Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim

dotyczy: Interpelacji z dnia 30 września 2025 roku w sprawie żłobka.

W odpowiedzi na Pani Interpelację z dnia 30 września 2025 roku w sprawie uruchomienia żłobka i związanych z tym publikacji informuję:

Ad.1 Informacja o uruchomieniu żłobka podana była na oficjalnej stronie internetowej gminy Kamień Pomorski oraz na profilu FB gminy w dniu 21 lipca 2025 r. w związku z rozpoczynającym się w tym dniu naborem dzieci. Komunikat informował o „przewidywanym terminie otwarcia żłobka”, zaplanowanym na dzień 1 października 2025 r. W dniu 7 lipca 2025 r. ogłoszono przetarg na „Budowę placu zabaw żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy Przedszkolu Publicznym Nr 1”. Przetarg niestety musiał być unieważniony w dniu 28 sierpnia 2025 r. ze względu na brak uzupełnienia dokumentów przez wykonawców w terminie związania ofertą. W związku z powyższym 3 września 2025 r. ogłoszono ponowny przetarg na budowę placu zabaw. 30 września podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą na realizację zadania. Opóźnienie w realizacji budowy placu zabaw wymusiło konieczność przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć opiekuńczy na 1 grudnia 2025. Wynika to z konieczności rozliczenia wszystkich zadań finansowanych ze środków „Aktywny maluch” przed wpisaniem placówki do rejestru żłobków. Uruchomienie żłobka przed zakończeniem wszystkich wydatków spowodowałoby utratę dofinansowania. Rodzice dzieci przyjętych do żłobka zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji na spotkaniu, które odbyło się w Ratuszu w dniu 4 września 2025 r.

Ad. 2 i 3 Do żłobka zostało przyjętych 24 dzieci. Nie zostało przyjęte jedno dziecko ze względu na wiek.

Ad.4 Środki zaplanowane na budowę żłobka i przedszkola są wystarczające. Inwestycja było realizowana z dofinansowaniem ze środków Programu Rządowego - Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych oraz programu Aktywny Maluch, z których pozyskano środki na prace remontowe oraz kompletne wyposażenie żłobka.

Ad.5 Przedszkole Publiczne nr 1 przez cały czas trwania remontu budynku było otwarte i korzystało z dotychczasowego wyposażenia, które zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Po uzyskaniu zgody na użytkowanie nowego budynku, wyposażenie zostanie ponownie w nim umieszczone i zainstalowane. Burmistrz Kamienia Pomorskiego nigdy nie informował rodziców „że mają zorganizować środki na wyposażenie przedszkola”.

Jak poinformowała dyrektor Przedszkola p. Iwona Dunał, która została poproszona o ustosunkowanie się do złożonej przez Panią interpelacji, to Rada Rodziców w porozumieniu ze społecznością przedszkola, z własnej inicjatywy wyszła naprzeciw potrzebom placówki w zakresie nowoczesnego wyposażenia. Rodzice i Rada Rodziców podjęli decyzję o zorganizowaniu Charytatywnego Festynu Rodzinnego. Celem tego wydarzenia jest pozyskanie środków na konkretne elementy wyposażenia (np. nowe pomoce dydaktyczne), co stanowi pozytywny przykład zaangażowania i współpracy z przedszkolem. Placówka w pełni wspiera inicjatywę rodziców, widząc w niej wyraz aktywnego partnerstwa w dbaniu o jak najlepsze warunki dla dzieci, a nie konieczność wymuszoną brakiem działań ze strony organu prowadzącego. Działania rodziców są dobrowolną, charytatywną inicjatywą mającą na celu wzbogacenie oferty przedszkola ponad standardowe wyposażenie, a nie zbiórką na niezbędne minimum funkcjonowania placówki.

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło