

Kamień Pomorski, 29.05.2026 r.

Monika Kosińska
Radna Gminy
Kamień Pomorski

Burmistrz Kamienia Pomorskiego

INTERPELACJA

W nawiązaniu do wcześniejszej odpowiedzi na moją interpelację dotyczącej realizacji zadania pn. remont i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy, z której wynikało, że zakończenie prac powinno nastąpić w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 14 grudnia 2025 r., zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.

Jak wynika ze stanu faktycznego, prace nadal nie zostały zakończone, dlatego proszę o wyjaśnienie:

1. Kiedy planowane jest zakończenie remontu murów obronnych oraz jakie są przyczyny opóźnienia realizacji inwestycji?
2. Czy Gmina Kamień Pomorski nalicza wykonawcy kary umowne za zwłokę w realizacji zadania? Jeżeli nie, proszę o wskazanie przyczyn odstąpienia od naliczania kar.
3. Na jakim etapie znajduje się obecnie postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika w przedmiotowej sprawie, o którym informował mnie Pan w poprzedniej odpowiedzi na interpelację?
4. Czy Gmina otrzymała zasądzoną przez sąd karę umowną w wysokości 260 928,44 zł, przyznaną wyrokiem zaocznym uwzględniającym w całości żądanie Gminy?

Monika Kosińska